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Alvarenga Pinto, Antonio Carlos. Construções Habitacionais de Concreto Moldado no Local. 
Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de 
Campinas, 2006, 91 p. Dissertação. 
 
 
Descreve-se, em forma cronológica, as etapas de planejamento, projeto e construção de 
um empreendimento habitacional com 351 unidades, localizado na cidade de Campinas, SP. São 
apresentados, também, comentários, críticas e sugestões para aperfeiçoamento dos processos 
construtivos adotados. Apresenta-se, ainda, a análise estrutural e dimensionamento (verificação) 
dos elementos estruturais de concreto armado de uma residência em dois pavimentos construída 
com a tecnologia objeto de estudo desse trabalho. 
 
 







Alvarenga Pinto, Antonio Carlos. Cast in place concrete residential construction. 
Campinas, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Urban Design, State University of 
Campinas, 2006. 91 p. Master in Science Dissertation. 
 
 
In a chronological order, the planning, the project and the construction steps of a 
residential enterprise, containing 351 units, in the city of Campinas, São Paulo, Brazil, are 
described. Comments, critical analyzes and suggestions are presented for the improvement of the 
construction process as well. Also, the paper details the structural analysis and dimensions of the 
structural elements of a two floor reinforced concrete residential building built under the 
technology proposed here. 
 
 







Este trabalho descreve a construção e comercialização de um empreendimento 
habitacional, sob responsabilidade técnica do autor. 
Duas alternativas de tecnologia de construção foram usadas e se colocam como linhas 
mestras e motivadoras da elaboração desta monografia. A saber: a substituição de estruturas de 
fundação por lajes flexíveis sobre base elástica e a utilização de formas metálicas no processo 
túnel em substituição às estruturas e painéis de vedação convencionais.  
A motivação, objetivos e metodologia são apresentados neste capítulo. A descrição do 
empreendimento (histórico, localização e outras informações) é objeto do Capítulo 2. O Capítulo 
3 trata, em detalhes, do processo construtivo, das dificuldades técnicas e operacionais e, 
especialmente, das vantagens das alternativas tecnológicas de construção utilizadas. No Capítulo 
4 trata-se da organização do canteiro de obras e sua adequação às tecnologias de construção 
escolhidas. Finalmente, no Capítulo 5 são apresentadas algumas conclusões, comentários e 





A motivação principal para elaboração deste trabalho é a de reunir em um único 
documento informações de caráter técnico, operacional e comercial sobre a construção de um 
empreendimento habitacional realizado na cidade de Campinas (distrito de Barão Geraldo), com 






Os objetivos principais são: 
• Reunir, em um único documento, informações de caráter técnico, operacional e 
econômico sobre o empreendimento em estudo, considerando serem poucas as 
informações disponíveis (e acessíveis) sobre a tecnologia de construção aqui 
descrita e analisada; 
• Apresentar as observações, conclusões e experiência acumuladas pelo autor 
quando da definição e implementação do empreendimento objeto de estudo; e, 





A metodologia adotada é a do acompanhamento cronológico dos eventos que 
conduziram à conclusão do empreendimento. 
Adotou-se, como estratégia para a elaboração do texto, a descrição (acompanhada de 
análise e comentários) das etapas de concepção, aspectos comerciais, projeto de implantação, 
cronograma de execução, preparo do terreno, instalação do canteiro de obras e execução das 
edificações e das obras de urbanização e infra-estrutura. 
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Em 1996 firmou-se um contrato entre a Geobase Engenharia Ltda (com sede em 
Indaiatuba, SP) e uma Cooperativa Habitacional para a construção de 351 unidades habitacionais, 
sendo 96 unidades em 12 edifícios de 4 pavimentos e 255 unidades  na forma de sobrados 
geminados dois a dois. 
O contrato previa, essencialmente, as seguintes cláusulas técnicas e comerciais: 
• Construção das 351 unidades com entrega gradual das unidades prontas; 
• Construção auto-financiada, pelo sistema cooperativo; e, 
• Cronograma físico-financeiro elaborado anualmente em comum acordo entre a 





O empreendimento está localizado na Estrada da Rhodia, km 14,5, em Barão Geraldo, 
Campinas. 
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A área total do terreno é de 117.000 m2, sendo a área construída de 32.000 m2. 
O desenho de implantação é mostrado na Figura 2.1. 
 
Figura 2.1 – Implantação do empreendimento. 
 
 
2.3. Dimensões e descrição das unidades habitacionais 
 
Os apartamentos têm 96 m2 de área útil e os sobrados, 103,50 m2. 















Na falta de opções para financiamentos habitacionais no Brasil e em virtude do déficit 
crônico de moradias, o consumidor brasileiro acaba por aceitar os financiamentos oferecidos no 
mercado pagando altas taxas de juros, mesmo através dos bancos estatais. Com o decorrer do 
tempo, com as altas taxas de juros e a renda das famílias não acompanhando essas taxas, acaba 
ocorrendo a inadimplência e a inviabilização de empreendimentos imobiliários. 
Uma alternativa para evitar a captação de recursos na forma acima descrita é a 
constituição de cooperativas habitacionais, com freqüência agrupando pessoas de uma mesma 
categoria funcional, de uma mesma empresa ou órgão governamental ou mesmo, de mesma faixa 
de renda. 
A constituição de uma cooperativa, com o objetivo citado, tem as seguintes vantagens: 
incentivos fiscais, maior controle sobre o cronograma físico-financeiro do empreendimento, o 
que reduz a possibilidade de inadimplência de um grupo significativo de cooperados, menor 
custo do capital a ser empregado uma vez que a captação de recursos não se dá no mercado. 
No caso em estudo, formou-se uma cooperativa de servidores públicos de faixa de renda 
compatível, com 351 cooperados. 
Constituída a cooperativa, a próxima etapa foi a aquisição do terreno onde o 
empreendimento seria implantado. 
Após a aquisição do terreno contratou-se a elaboração dos projetos de implantação, de 
arquitetura das unidades habitacionais, de estruturas, instalações, urbanização da área e outros. 
A etapa seguinte foi a contratação no mercado, mediante tomada de preços ou não, por 
decisão soberana da assembléia geral dos cooperados, de uma empresa que se responsabilizaria 
pela construção. 
Em 1996, a Geobase Engenharia Ltda. foi contratada pela cooperativa supra citada para 
construir o conjunto habitacional, mediante tomada informal de preços, concorrendo com cinco 
outras empresas. 
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Uma das vantagens do sistema cooperativo aparece neste momento. É possível 
estabelecer, no contrato a ser firmado entre a cooperativa e a construtora, cláusula em que fica 
determinado que a cooperativa se responsabiliza pela aquisição de todos os insumos materiais 
para a construção, sendo responsabilidade da construtora apenas a realização dos serviços. Isto 
pode implicar em uma redução nos custos da ordem de até 20 % (maio de 2005) uma vez que, 
sendo os insumos adquiridos pela cooperativa, a isenção de impostos é total. 
Apesar do cuidado de reunir pessoas com a mesma capacidade financeira, houve um 
certo número de cooperados que, nos termos do estatuto de constituição da cooperativa, teve que 
abrir mão de sua quota (cerca de 8 % dos participantes). Em situações desse tipo há pelo menos 
duas alternativas: a substituição dos inadimplentes por membros do mesmo grupo social ou a 
busca no mercado de novos cooperados com a contratação, por exemplo, de uma empresa 
imobiliária. Optou-se por esta segunda alternativa. Uma imobiliária foi contratada para oferecer 
no mercado quotas da cooperativa. 
Iniciadas as obras, o pagamento dos serviços é feito mediante medição mensal e segundo 
um cronograma físico-financeiro construído anualmente, de comum acordo entre a construtora e 
a cooperativa, para adequação à capacidade de pagamento dos cooperados. Os prazos 
inicialmente previstos para a conclusão do empreendimento podem e são freqüentemente 
alterados. 
Um inconveniente grave do sistema cooperativo é o da elaboração anual do cronograma 
físico-financeiro pela Assembléia dos Cooperados. Mesmo com informações técnicas prestadas 
pela construtora é possível (e acontece com freqüência) que a assembléia, constituída por leigos, 
tome decisões que sob o ponto de vista técnico-financeiro sejam prejudiciais tanto para os 




3. A construção 
 
Neste capítulo descreve-se a construção do conjunto habitacional. Da preparação do 
terreno à entrega final das unidades habitacionais. 
 
 
3.1. Tecnologia de construção 
 
Este projeto caracteriza-se pelas seguintes alternativas não convencionais: 
• Fundação dos edifícios e dos sobrados em laje flexível sobre base elástica. No 
caso dos edifícios, a laje está apoiada em estacas, como mostrado na Figura 3.1 
No caso dos sobrados, apenas a laje flexível é o elemento de fundação. 
• A estrutura e elementos de vedação são substituídos por elementos estruturais em 
concreto armado moldado no local, como descrito na Seção 3.4 deste capítulo, 
com o uso de formas túnel. 
• As instalações elétricas e hidráulicas são montadas dentro das formas metálicas 
túnel (descritas em seção posterior deste trabalho), antes da concretagem. Isto, 
como se verá mais adiante, resulta em grande economia, racionalização no 





Figura 3.1 – Planta da laje flexível – edifícios. 
 
 
3.2. Preparação do terreno 
 
As sondagens preliminares, feitas no local onde foi implantado o empreendimento, 
indicaram: 
• Nível do lençol freático muito próximo da superfície; e, 
• Baixo valor do SPT (Standard Penetration Test). 
Com essas informações e havendo necessidade de movimento de terra para definição 
dos platôs (ver Figura 3.2), adotou-se a estratégia de fazer este movimento já com procedimentos 
de compactação por camadas, o que viabilizou o uso de fundação em lajes flexíveis. Esse 
procedimento de compactação seria também necessário para fundação convencional, tendo em 
vista a necessidade de execução de contrapisos que se tornam desnecessários quando se adota a 
alternativa de lajes sobre base elástica. 
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Definidos os platôs, após o movimento de terra, realizou-se um ensaio de compactação 










3.3.1. Fundação dos edifícios 
 
Os 12 edifícios de quatro pavimentos foram apoiados sobre lajes flexíveis, com 
espessura de 0,10 m, com área de 204,9 m2 (ver Figura 3.1) apoiadas em 28 estacas Strauss, pré-
moldadas, com diâmetro de 0,25 m e comprimento de 10 metros. 
 
 
3.3.2. Fundação dos sobrados 
 
Os sobrados geminados foram apoiados sobre lajes flexíveis com espessura de 0,10 m e 
área em planta de 120,52 m2. 
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3.3.3. Processo construtivo das fundações dos edifícios 
 
As estacas strauss para apoio das lajes de fundação dos edifícios têm diâmetro de 0,25 m 
até um metro da face inferior das lajes. Deste ponto até a superfície este diâmetro é aumentado 
para 0,35 m uma vez que não foram usados blocos. 
Descreve-se, a seguir, a construção das lajes flexíveis. 
Após a compactação feita no movimento de terra, a construção da laje flexível inicia-se 
com a colocação de uma camada de 0,04 m de brita 1 (Figura 3.3). A função desta camada de 
brita é impedir a absorção de água pelo concreto, quando de seu lançamento. 
Sobre esta camada de brita, e com o mesmo objetivo, coloca-se uma lona plástica preta 
de espessura mínima de 0,25 mm. Esta lona tem também a função de impedir a perda de água do 
concreto durante o processo de cura, após o lançamento. Ver Figura 3.4. 
Sobre a lona preta é lançada uma camada de 0,04 m de areia grossa, como mostrado na 
Figura 3.5. A areia serve para proteger a lona plástica da movimentação dos operários, permitir a 
drenagem do excesso de água do concreto fresco e ajudar no processo de cura fornecendo 
umidade para o concreto. 
 





Figura 3.4 – Laje flexível - camada de lona plástica. 
 
 
Figura 3.5 – Laje flexível - camada de areia. 
 
Essas três camadas (brita, lona plástica e areia), além das funções já descritas, 
constituem-se também no que se chama barreira de vapor, cuja função é deter a ascensão da 
umidade do solo através da laje (ALMEIDA, 2002). 
Colocam-se, então, as guias que delimitam o perímetro da laje (com 0,10 m de largura) e 
é feita a concretagem. 
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Para evitar que o lançamento do concreto afaste a areia, esta deve estar represada. De 
preferência, o concreto deve ser lançado em cima de concreto previamente lançado. 
O concreto utilizado tem resistência de 25 MPa e 20 kg/m3 de fibras metálicas. Observe-
se a inexistência de armadura. As fibras têm a finalidade de combater fissuras por retração. A 
especificação das fibras foi feita seguindo as indicações para dimensionamento encontradas em 
Almeida (2002). Em virtude das dimensões da laje, não foram necessárias juntas de dilatação. 
 
 
3.3.4. Processo construtivo das fundações dos sobrados 
 
O processo construtivo das lajes flexíveis para os sobrados é idêntico ao acima descrito 
para edifícios, a menos do fato de que não foram necessárias estacas. 
Durante a cura, após a concretagem da laje flexível, deve-se manter a superfície isolada 
do ambiente com o uso de uma manta de algodão com o objetivo de manter a umidade em níveis 
adequados. Ver Figura 3.6. 
 
Figura 3.6 – Manta de algodão usada durante a cura. 
 
A manutenção da umidade pode ser também feita com o uso de aspersores, como 










3.4.1. Montagem das formas 
 
A estrutura e os elementos de vedação foram, como já dito, substituídos por paredes e 
lajes de concreto armado, moldadas monoliticamente, com espessura constante igual a 0,10 m. 
A concretagem de metade de um andar tipo (no caso dos edifícios) ou de metade de um 
pavimento (no caso dos sobrados) é feita de uma só vez com o uso das formas metálicas do tipo 
túnel. 
Na Figura 3.8, mostra-se a forma pronta para concretagem de metade do primeiro 
pavimento de um sobrado. Para montagem das formas são confeccionadas guias de concreto 
(como a mostrada na Figura 3.11), que têm a função de gabarito para garantia da espessura de 




Figura 3.8 – Forma túnel - concretagem do primeiro pavimento. 
 
Na Figura 3.9, mostra-se a guia da parede central que é concretada antes das demais, 
também com o uso da forma metálica, e com armadura mínima para garantir o engastamento 
desta parede na laje. Esta parede pode também ser vista na Figura 3.9. 
 
Figura 3.9 – Guia para apoio da forma túnel (parede central). 
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O concreto utilizado tem resistência de 25 MPa e alta resistência inicial. A taxa de 
armadura (tela soldada) é de 35 kg/m3 tanto para as paredes quanto para as lajes (ver figura 3.10). 
Observe-se, na mesma figura, os espaçadores plásticos que têm a função de garantir recobrimento 
adequado para a armadura. 
 
Figura 3.10 – Armadura das paredes e espaçadores. 
 
Além da guia central mostrada na Figura 3.9 são também feitas guias para montagem de 
toda a forma, como mostrado na Figura 3.11. 
Mostra-se, na Figura 3.12, uma etapa intermediária da montagem das formas. 
Para fixação das escadas são colocados os chamados inserts mostrados na Figura 3.13. 
Antes da concretagem são colocadas, ainda, as instalações elétricas e hidráulicas que 
existirem nas paredes e lajes. A montagem dessas instalações é descrita na Seção 3.5. 
Quando se empregam formas metálicas, as aberturas para colocação de portas e janelas 






Figura 3.11 - Guias para montagem das formas. 
 
 
Figura 3.12 – Parede central e montagem das formas. 
 
As escadas, tanto no caso dos edifícios quanto no caso dos sobrados, são feitas de 






Figura 3.13 – Inserts para fixação das escadas. 
 
 
Figura 3.14 – Negativo para uma abertura de passagem. 
 
Inserts (como aqueles existentes nas paredes) são também colocados nas extremidades 
das escadas. A concretagem das escadas é feita em separado e, após a cura, as mesmas são 

















Figura 3.17 – Fixação das escadas. 
 
 
3.4.2. Lançamento do concreto 
 
Montadas as formas, fixados os inserts, colocados os chicotes elétricos, colocados os 
negativos de portas, janelas e aberturas e montados os reforços nas bordas dos shafts de passagem 
da tubulação principal de água e esgoto (veja-se Seção 3.5) pode ser iniciada a concretagem. 
A concretagem das paredes e lajes é feita em um só lançamento. Essa concretagem leva 
um tempo total de três horas (25 - 30 m3). 
O concreto usado no processo de formas túnel deve ter plasticidade igual a 18 cm (com 
variação para mais ou para menos de 2 cm). O usual seria plasticidade 12 cm. A adoção deste 
valor para a plasticidade se deve ao fato de a concretagem ser feita em formas com afastamento 
entre faces de 0,10 m. 




A retirada das formas se dá 10 horas após a concretagem. Este tempo relativamente 
curto de retirada das formas é possível porque, simultaneamente, são colocadas escoras metálicas 
nas lajes, que permanecem pelo período de uma semana. 
Para a desforma são acionadas travas nas mãos francesas que ligam as faces laterais das 
formas ao teto e nas hastes horizontais que ligam as formas a dispositivos que permitem o 
rolamento na horizontal (ver Figura 3.18). Isto permite que as formas laterais se movam para 




Figura 3.18 – Dispositivos para desarmar as formas. 
 
Após o término da concretagem é necessário executar uma limpeza das formas com um 
jateamento adequado de água, através de máquinas apropriadas para isso, para a retirada de restos 




3.5. Instalações elétricas, hidráulicas e de telefonia 
 
 
3.5.1. Instalações elétricas e de telefonia 
 
As caixas de tomadas elétricas e de telefonia, bem como as caixas de pontos de 
iluminação, são fixadas nas formas metálicas antes da concretagem. Os chicotes de fiação são 
previamente montados no canteiro e também fixados na ferragem das paredes e lajes. 
As prumadas principais de energia elétrica e telefonia são embutidas em shafts 
localizados nas paredes das salas dos apartamentos e na parede da caixa de escadas. 
A conexão entre os shafts e o quadro de medidores é feita através de tubulação que passa 
na parte inferior da laje de fundação (Figura 3.19). 
 
Figura 3.19 – Instalações hidráulicas e elétricas sob a laje de fundação. 
 
Mostra-se, na Figura 3.20, a montagem dos chicotes elétricos que são fixados à 






Figura 3.20 – Montagem dos chicotes elétricos. 
 
 
3.5.2. Instalações hidráulicas 
 
Com base em experiência de projetos anteriores, decidiu-se não embutir as instalações 
hidráulicas e sanitárias no concreto. Isto em virtude do fato de que se observou que, no processo 
de cura e mesmo durante a fase de serviço, a estrutura de concreto experimenta deformações que 
podem danificar as tubulações de PVC. 
Apenas sob a laje de fundação passam as tubulações principais de entrada de água e 
esgotamento de águas servidas (Figura 3.21). 
Shafts verticais, embutidos nas paredes de concreto são usados para a colocação das 
















3.6. Acabamento, portas e esquadrias 
 
A execução do acabamento da obra neste sistema construtivo fica muito simplificada e 
econômica. Após a retirada das formas, que leva em média um tempo de duas horas, dá-se início 
à fase de acabamento final aplicando-se, à face interna das paredes e lajes, uma nata de cimento 
misturada a um polímero, com a finalidade de recobrir pequenas bolhas oriundas do adensamento 
do concreto. Sobre essa camada de nata aplica-se massa corrida à base de PVA e a pintura final. 
Com a retirada das formas, todas as paredes já se encontram alinhadas e em prumo, 
evitando, assim, o trabalho de realinhamento e prumo, necessário quando se utilizam materiais 
convencionais para a construção das paredes. Desta forma, as superfícies poderão receber o 
acabamento final de revestimento em massa corrida ou a pintura definitiva, dispensando a fase de 
chapisco, emboço e reboco. Com isso, tem-se uma economia significativa de insumos e mão-de-
obra (ver Figuras 3.23 e 3.24). 
O assentamento de azulejos nas áreas molhadas é feito com cola cimento, diretamente 
sobre a superfície de concreto. Neste caso, não é aplicada a nata de cimento e polímero. 
 






Figura 3.24 - Superfície das lajes após a retirada das formas. 
 
As portas e esquadrias são fixadas nas aberturas criadas pelos negativos colocados 
dentro das formas metálicas. Essa fixação é feita com espuma de poliuretano. 
Na Figura 3.24, observa-se que alguns azulejos estão marcados. Essa marcação foi feita 
pelo controle de qualidade indicando as peças que devem ser substituídas. Com o processo de 
assentamento usado, esta substituição é bastante rápida e eficaz. 
 
 
3.7. Urbanização e infra-estrutura 
 
Quando da definição e construção dos platôs, em virtude da necessidade de compactação 
do solo (veja-se Seção 3.2), foi possível tratar toda a área destinada ao empreendimento 
(inclusive vias de acesso) de uma só vez. Este procedimento resultou em grande economia e 
melhoria da qualidade final da urbanização e da infra-estrutura. 
É usual realizar as obras finais de urbanização e construção das vias de acesso após a 
conclusão das edificações, o que dificulta bastante o trabalho pela presença de obstáculos (as 
edificações) podendo, também, resultar em patologias nas obras já concluídas. 
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Adotou-se, no abastecimento de água das unidades, a solução de reservatório central 
coletivo, racionalizando a manutenção e garantindo melhor funcionamento das instalações 
hidráulicas de todo o empreendimento. Por razões culturais (veja-se Capítulo 6) essa alternativa 
foi rejeitada pelos moradores dos sobrados, que exigiram a existência de reservação individual. 
 
Figura 3.25 – Reservatório central de água. 
 
A gleba destinada à implantação do empreendimento não era servida por rede pública de 
esgoto. O processo de negociação com os órgãos públicos para a ampliação da rede mostrou-se 
lento em virtude da falta de planejamento. As unidades habitacionais ficaram prontas para uso 
antes que a rede pública atendesse a gleba. Por este motivo decidiu-se pela construção de uma 
estação própria de tratamento de esgoto. Esta estação funcionou de maneira autônoma pelo 
período de três anos até que pudesse ser interligada com a rede pública. 
 
 
3.8. Entrega das unidades habitacionais 
 
A entrega das unidades residenciais (apartamentos e sobrados) foi feita com o 




• Instalações elétricas: capacidade de um disjuntor e seu funcionamento. Quais 
equipamentos podem ser ligados em tomadas elétricas e o número máximo de 
equipamentos por tomada. Como ligar chuveiros, ferros de passar e outros 
eletrodomésticos. 
• Instalações hidráulicas: como cuidar de detritos a serem lançados em vasos 
sanitários, pias, etc. Como usar a pia da cozinha e vasos sanitários, que são os 
principais pontos de entupimento. 
• Desenhos das instalações elétricas e hidráulicas. 
• Estrutura: quais paredes podem se removidas e de que forma e onde é permito 
fazer aberturas para portas janelas ou passagens internas. 
• Fundação: como foi executada em laje flexível é permitida a construção de novas 





4. Canteiro de obras 
 
A organização do canteiro de obras foi condicionada e adequada à tecnologia de 
construção escolhida. Descrevem-se, a seguir, alguns aspectos interessantes relacionados à 
construção das fundações, da superestrutura, das instalações e do acabamento. 
A bancada de montagem de armaduras e chicotes e o depósito de materiais de 
acabamento foram posicionados num raio de 50 metros em torno da grua. Desta forma todo o 
transporte de material era feito somente com a grua, agilizando de maneira significativa a 
evolução dos trabalhos. 
O posicionamento da grua permitia a construção simultânea de dois edifícios de quatro 
pavimentos ou de quatro sobrados. 
A movimentação da grua para início da construção de novas unidades era feita com o 
auxílio de trilhos. 
Mostra-se, na Figura 4.1, a grua posicionada para a construção de dois edifícios. 
Durante a construção, ventos de grande intensidade assolaram a região provocando o 
tombamento da grua (que tinha 80 toneladas de lastro). Para evitar a interrupção dos trabalhos, 





Figura 4.1 – Grua sendo usada para a construção simultânea de dois edifícios. 
 
 
Figura 4.2 – Auto-propelido para movimentação das formas. 
 
Mostra-se, na Figura 4.3, um componente da forma sendo transportado para montagem. 
A necessidade de utilização temporária do auto-propelido mostrou a grande diferença de 





Figura 4.3 – Montagem da forma túnel. 
 
O uso das fundações em laje flexível e das formas túnel para a execução da estrutura 
permite uma grande simplificação na montagem do canteiro de obras tendo em vista a baixa 
quantidade de insumos a serem utilizados, diferentemente do que ocorre nos processos 
convencionais. 
Os materiais utilizados são, basicamente: concreto usinado, armadura em tela, materiais 
para rede hidráulica e sanitária. 
Também é significativamente menor, o número de operários e a necessidade de 
operários com qualificação superior, como pedreiros, oficiais, etc. 
Para uma grua e um sistema de formas são necessários sete serventes, um encarregado, 
um mestre de forma e um operador de grua. 
A mesma equipe é utilizada para o posicionamento de armaduras, lançamento do 
concreto e posicionamento das instalações elétricas e hidráulicas. 
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5. Memorial de Cálculo – Sobrado 
 
Apresenta-se, neste capítulo, a memória de cálculo (esforços e verificação) da estrutura 
de um sobrado como o usado para ilustração em capítulos anteriores deste trabalho. 
Foi usado o pacote STAAD (http://www.reiworld.com/) para determinação dos esforços e 
dimensionamento das armaduras. 
 
 
5.1. Especificações para lajes e paredes 
 
Parâmetros para o dimensionamento: 
• Desenhos das instalações elétricas e hidráulicas. 
• Espessura: 10cm 
• Resistência do concreto (f’c): 25 MPa = 2.500.000 kgf/m2 
• Cobrimento do concreto: 2 cm 
• Aço de telas soldadas: CA-60 → fy = 6.000 kgf/cm2 = 60.000.000 kgf/m2 
Outros parâmetros para o dimensionamento: 
• Diâmetros de barras disponíveis no software: 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32 e 40mm 









 ××+                                                                                          (5.1) 
Sendo: 
e: espessura da laje. 
 
Módulos de elasticidade: 
• Es: módulo de elasticidade do aço da tela soldada = 205.000 MPa 
• Ec: módulo de elasticidade do concreto = cf'700.4 ×  (em MPa) 
Assim: 
2






• Peso: 75 kgf/m2 
• Telhas: de barro 
• Inclinação: 30 % 
• Estrutura: pontaletada 
• Sobrecarga (pela ABNT): 25 kgf/m2 
Piso: 
• Sobrecarga de piso (residencial – pela ABNT): 150 kgf/m2 
Forro: 
• Sobrecarga de forro (sem acesso a pessoas – pela ABNT): 50 kgf/m2 
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Oitão: 
• Bloco: de concreto 
• γparede de bloco = 1800 kgf/m3 
• Espessura da parede: 14 cm 
• Peso por área: 252 kgf/m2 




Cargas baseadas nas alturas: 
• q(1.28m) = 322.56 kgf/m 
• q(1.18m) = 297.36 kgf/m 
• q(1.28m) = 216.72 kgf/m 
Peso da escada: 
• Pé-direito a ser vencido: 2.85 m 
• Número de espelhos: 16 




















×=→×=×                                                       (5.3) 
 
Espessura equivalente para a escada: 0.12 + 0.077 = 0.20m 
 
Sobrecarga da escada: 250 kgf/m2 (NBR-6120) 
 
Peso e sobrecarga do telhado da sacada: 
• Projeção coincide com a laje de concreto 
• Inclinação: 30 % (mesma do telhado) 
• Peso e sobrecarga são os mesmos do telhado: 75 kgf/m2 e 25 kgf/m2 
respectivamente 
• Esquema de fixação: 
o Terça horizontal (4 parafusos passantes na parede de concreto) para apoio 
dos caibros 
o Traves verticais (4 parafusos passantes na parede de concreto) para prender 
a mão-francesa 
o Mão francesa 
o Terça na ponta da mão francesa 
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• P = 75 x 1.92 x 0.45 ≈ 65.00 kgf 


































Desejando-se substituir o carregamento linear (apresentado anteriormente), pode-se 
fazê-lo por uma carga distribuída sobre a área a ser aplicada no plano do eixo da placa onde serão 




kgf/m 33.75kgf/m 33.75  q =→=                                                        (5.6) 
 
Carregamentos pela ASCE-98 
 
Sobrecarga de telhado: 
• At: tributary area in m2 supported by any structural member 
• Visto que o telhado é pontaletado, usa-se a área total e não a de um membro 
específico 
o At = 102.64 m2 
 
Sendo o slope de 30 %, tem-se: 
 
3.6300.12(%)0.12  F =×=×= slope                                                                          (5.7) 
 
• R1 = 0.6 (for At ≥ 55.74 m2) 
• R2 = 1.0 (for F ≤ 4) 
 
73.580.16.097.89  LRR97.89  L r21r =××=→××=                                               (5.8) 
 
With 59.14 ≤ Lr ≤ 97.89 → Lr = 59.14 kgf/m2 
 
Sobrecarga da sacada: 
• Balcony area: 3.00 m2 
• For one-family residence and not exceeding 9.3 m2: 




Sobrecarga do piso de forro: 
• For dwellings (one-family) uninhabitable attics without storage: 
o Latt = 0.48 kN/m2 = 48.94 kgf/m2 (NBR-6120 exige 50.00 kgf/m2) 
 
Sobrecarga da escada: 
• Stairs one-family residence: 
o Lstair = 1.92 kN/m2 = 195.77 kgf/m2 (NBR-6120 exige 250.00 kgf/m2) 
 
Sobrecarga do piso: 
• All other areas except stairs and balconies: 
o L = 1.92 kN/m2 = 195.77 kgf/m2 
 









Observação: à altura de 1.36 m, somar metade da espessura do piso (modelo), sendo de 
0.05 m. Assim: 
 
m 1.40 0.051.36 h ≈+=                                                                                              (5.9) 
 
Releases (rótulas) das escadas: 
• Para os insertos localizados na parede central: 
o Liberar Mx (nós dos cantos) 
o Liberar Mx e Fz (nó central) (criado pelo modelo em Elementos Finitos) 
• Para os insertos localizados na junção entre a escada e a laje de piso: 






























































































































































































Combinações da ACI 318-02 
 
Carregamentos: 
• D = dead load 
• L = live load 






1) D  1.4  U ×=                                                                                                           (5.10) 
2) L)  (1.0  D)  (1.2  U ×+×=                                                                                       (5.11) 
3) )L  (0.5  L)  (1.6  D)  (1.2  U r×+×+×=                                                                    (5.12) 
4) )L  (1.6  L)  (1.0  D)  (1.2  U r×+×+×=                                                                    (5.13) 
5) )L  (0.5  L)  (1.0  D)  (1.2  U r×+×+×=                                                                    (5.14) 
 









Tabela 5.1 – Limites de deslocamento. 
Deslocamentos a considerar Limite 
Total l / 250 






• Todos os deslocamentos calculados para o modelo ficaram abaixo de 1.0 mm. 
 
Armaduras (reinforcement): 
• Todas as lajes e paredes apresentaram necessidade apenas da armadura mínima 
em ambas as faces das paredes e lajes. 
 
Lembrando que se deve garantir o engastamento entre as interfaces de ligações 
paredes/lajes. Para isto, deve-se providenciar uma emenda que seja maior ou igual a duas malhas 
da tela escolhida. 
 
O programa apresentou uma área de 0.14 mm2/mm = 1.4 cm2/m. Sugestão de tela 
soldada: Q138 (# quadrada Ø 4.2 @ 100 mm). 
 
O resultado é apresentado, também, como de desenho com unidades no sistema 
americano (veja sobrado-reinforcement.pdf). 
Lembrando-se que 1.0 in2/ft = 21.17 cm2/m, tem-se: 
• 0.043 in2/ft = 0.91 cm2/m; e, 






5.4. Resultados da análise e do dimensionamento 
 
Nos Anexos B a H são apresentados os resultados obtidos com a utilização do programa 
STAAD, listados a seguir: 
 
• Armadura Mínima – “NBR6118.doc”: 
o Estudo sobre as armaduras mínimas em paredes de concreto segundo os 
recursos da NBR-6118; e, 




o Arquivo do STAAD com todos os carregamentos segundo a ABNT. 
 
• “sobrado-ASCE.std”: 
o Arquivo do STAAD com os máximos carregamentos entre ABNT e ASCE. 
 
• “sobrado-ASCE.anl”: 
o Arquivo de análise do STAAD do “sobrado-ASCE.std” com os resultados. 
 
• “sobrado-displacements.pdf”: 
o Resumo dos deslocamentos máximos na estrutura. 
 
• “sobrado-plate_stresses.pdf”: 
o Desenhos das tensões máximas nos elementos. 
 
• “sobrado-plates.pdf”: 
o Resumo das tensões máximas nos elementos (momentos máximos). 
 
• “sobrado-reactions.pdf”: 




o Resumo das armaduras exigidas pelo software (no sistema americano). 
 
• “sobrado-rendered.pdf”: 







6. Conclusões, sugestões e comentários 
 
 
6.1. Sobre a utilização de fundação em lajes flexíveis 
 
Em obras posteriores à que é objeto deste trabalho, foram introduzidas algumas 
modificações descritas a seguir. 
A tubulação de esgoto, que no presente caso, foi posicionada sob a laje flexível de 
concreto, envelopada em concreto, passou a ser envelopada por uma camada de areia. Esta 
modificação deveu-se ao fato de no caso de envelopamento em concreto, a tubulação ficar muito 
mais rígida, não permitindo movimentações de acomodação consideradas necessárias. Quando 
envelopadas em concreto pode ocorrer ruptura, observada na obra em estudo. 
Outra alteração, considerada necessária, foi aplicação de concreto com slump maior o 




6.2. Sobre a utilização de formas túnel e concretagem no local 
 
Uma modificação introduzida em obras posteriores foi a não utilização de tubulação 
elétrica embutida nas lajes. Esta alteração se deveu ao fato de que, durante o lançamento do 
concreto, a tubulação embutida tendia, em alguns pontos, a se aproximar demais da superfície 
inferior da laje, ficando sem recobrimento de concreto. Embora este fato não implique em 
problemas de ordem estrutural, aparecem fissuras na laje que dão ao usuário um desconforto 
visual. 
A modificação introduzida foi localizar a tubulação sob a laje e colocação de painéis de 
gesso. Essa alteração permite, também, alterações nos pontos de luz com maior facilidade. 
Para evitar o aparecimento de falhas (bicheiras), especialmente sob os negativos de 
janelas, local de difícil acesso para o vibrador e para a entrada de concreto durante o lançamento, 
devem ser tomados cuidados especiais, tais como: aumento da plasticidade do concreto e, 
lançamento do concreto nas duas faces verticais dos negativos de janelas com o posicionamento 
nesta região da agulha do vibrador, permitindo melhor penetração do material nessa região. 
É importante garantir que o slump do concreto nunca seja inferior a 18 cm. 
Embora o sistema de concretagem das lajes e paredes seja bastante simples, alguns 
cuidados devem ser tomados com relação à montagem das formas. 
A laje flexível de fundação deve ter sua superfície superior perfeitamente nivelada na 
horizontal, permitindo, assim, o melhor posicionamento das formas. 
As formas têm um dispositivo para garantia do nível horizontal. Esse nível deve ser 
cuidadosamente conferido no momento da montagem. Garantindo-se esse nivelamento há 
também simultânea garantia de prumo. Com esta providência, os demais elementos estruturais 
(acima do nível inicial de concretagem) ficam automaticamente nivelados e em prumo. 
A ligação dos painéis de forma, garantido o nivelamento acima descrito, fica bastante 
facilitada e é bastante simples, com o emprego de dispositivos de conexão entre painéis. 
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A velocidade do processo construtivo é bastante dependente de alguns fatores, 
comentados a seguir. 
A desmontagem das formas deve ser feita com cuidado para evitar o travamento de um 
painel em outro. Os dispositivos de liberação devem ser adequadamente acionados. Os 
dispositivos de rolamento das partes de formas devem estar sempre em boas condições de uso. 
A desmontagem e movimentação horizontal e vertical das partes de formas, com o uso 
da grua, devem ser feitos de maneira racional de modo a permitir um processo contínuo e sem 
etapas repetitivas. O ideal é que a forma seja movida de uma posição em que já foi usada para a 
nova posição de utilização diretamente, sem armazenamento intermediário em local provisório. 
 
 
6.3. Sobre a organização do canteiro de obras 
 
Como mencionado anteriormente, a produção de armadura deve se dar em local próximo 
(um raio de 50 m) da grua. 
É importante que a produção de armadura seja feita de forma a permitir que sempre haja 
material disponível para novas montagens e concretagem. Ou seja, é necessário garantir que haja 
sempre um conjunto de armaduras pronto para ser utilizado. A mesma afirmativa é válida para 
instalações elétricas e hidráulicas. 
 
 
6.4. Sobre o estado atual das habitações 
 
As primeiras unidades foram entregues em setembro de 1997, portanto há 8 anos. A 
seguir são apresentados alguns comentários e observações sobre os problemas e patologias 
observados após a entrega e início de utilização dos imóveis. 
As lajes dos sobrados e dos apartamentos apresentaram, em algumas unidades, fissuras 
na face inferior. Para melhor identificar o tipo de patologia presente foi feita uma análise no local 
e constatou-se que o problema estava ligado ao movimento, durante a concretagem, dos 
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eletrodutos. Parecer de um especialista não indicou necessidade de qualquer providência no 
sentido de necessidade de reforço estrutural. Estas fissuras foram observadas cerca de seis meses 
após a entrega da obra. 
Foram observadas também fissuras nos cantos (bordas) de janelas e portas. Embora 
tenham sido previstos reforços nessas regiões passou-se a acompanhar o comportamento dessas 
fissuras que ocorrem em cerca de 3 % das unidades habitacionais. Constatou-se que não houve 
evolução das fissuras e a única providência tomada foi aplicar um elastômero e refazer a pintura. 
Uma provável explicação para este fato é um procedimento errado durante a retirada das formas 
ocasião em que podem ter ocorrido pancadas para liberar as partes de formas, fato este que não 
poderia ou deveria ter ocorrido. As formas possuem dispositivos adequados para evitar esse tipo 
de problema. 
Nos primeiros edifícios executados foram colocadas esquadrias metálicas que, após um 
ano de uso, apresentaram vários pontos de oxidação, embora a procedência dessas esquadrias 
fosse de qualidade reconhecida no mercado. Houve necessidade de substituição de algumas 
esquadrias e em alguns casos, foi reforçada a impermeabilização. A providência tomada foi, nas 
edificações restantes (73 %), adotar esquadrias de alumínio. 
Mostra-se, na Figura 6.1, uma vista do empreendimento. 
 
Figura 6.1 – Vista dos sobrados. 
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6.5. Aspectos comerciais, contratuais e culturais 
 
Embora a constituição de uma cooperativa seja, em princípio, uma idéia cercada de 
aspectos bastante interessantes (isenção de impostos, não captação de recursos no mercado, etc.) 
a relação entre a assembléia de cooperados e prestadores de serviços pode experimentar 
problemas e diversidades. 
É fundamental, embora não seja solução definitiva, a celebração de um contrato bem 
redigido e aprovado pela assembléia de cooperados. A possibilidade de se valer das renúncias 
fiscais concedidas a cooperativas deve estar claramente estabelecida. 
Ainda assim, como a cooperativa tem uma diretoria que pode ser substituída, não há 
garantia de uma permanente boa relação entre os envolvidos em um contrato de construção 
(empreiteira e cooperados). 
Um fato de natureza cultural ocorreu no empreendimento objeto desse estudo. Com a 
construção de um reservatório central (com capacidade de 60.000 litros) estavam, naturalmente, 
dispensadas as caixas individuais de reservação de água. Os proprietários dos sobrados, no 
entanto, exigiram que fossem instaladas essas caixas e deram como motivo o fato de que é usual 
tal procedimento. Sabe-se, tecnicamente, que esse procedimento (reservação individual) é, em 










Anexo A – Armadura mínima NBR-6118 
 
 
Diretrizes para Cálculo de Armadura Mínima (de acordo com a NBR-6118/2003). 
 
Item 17.3.5.2.1 – Armadura de Vigas 
 






mín ==ρ  (Tabela 17.3) 
supctk,0mínd, f   W 0.8  M ××=  
)fck  (0.3  1.3  f 2/3ctk,sup ××= (Item 8.2.5) 
 





míns, A  0.004  f
N  0.15  A ×≥


 ×=  
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s ×=ρ  
Laje armada em 1 direção – armadura principal: 
• ρs ≥ ρmín 
Laje armada em 1 direção – armadura secundária: 
• As,sec / s ≥ 0.2 ×  As,princ 
• As,sec / s ≥ 0.9 cm2/m 
• ρs ≥ 0.5 ×  ρmín 
Laje armada em 2 direções: 
• ρs ≥ 0.67 ×  ρmín 
 
Dados da obra Antonio Carlos / Geobase 
 
• fck = 25 MPa 
• fyk = CA-50 = 500 MPa 
• Espessura da laje (h): 10 cm 
• Espessura da parede (h): 10 cm 
• Cobrimento do concreto: 2 cm 
• Telhado 
o Telha de barro 
o Inclinação: 30 % 
o Madeiramento: estrutura pontaletada 
o Peso estimado: 75 kgf/m2 
o Sobrecarga de telhado: 25 kgf/m2 
o Sobrecarga de piso: 150 kgf/m2 (NBR-6120/1980) 
o Sobrecarga de laje forro: 50 kgf/m2 (NBR-6120/1980) 
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• Estimativa de carga sobre as paredes inferiores: 
o Comprimento projetado das paredes do andar inferior: 66.5 m 
o Comprimento projetado das paredes do andar superior: 93.9 m 
o Área da laje de piso do andar superior: 110.90 m2 - 7.52 m2 = 103.38 m2 
o Área da laje de cobertura: 110.90 m2 
o Altura das paredes: 2.80 m 
Peso total estimado (γconc = 2.5tf/m3): 
( ) ( )[ ]  tf165.85 tf/m2.5m 66.342.5 0.1110.90103.382.80.193.966.5 33 =×=××++××+  
Peso de telhado e sobrecargas: 
( )  tf32.14  103.380.15110.900.0250.0500.075 =×+×++  
Peso estimado na parede do andar inferior: 
( )  tf/m2.98
66.5




• Como viga: 
1º) /mcm 1.50  cm 100cm 10% 0.15 A 2míns, =××=  






hb  W =×=×=  














































782.0A 2s  
As = 1.33 cm2/m 
As,mín = 1.50 cm2/m 
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• Como pilar: 
1º) ( )( ) /mcm 0.14 1.15 / 5000 
2.981.40.15 A 2míns, =××=  
2º) ( ) /mcm 4.00 101000.004  A 2míns, =××=  
As,mín = 4.00 cm2/m (nas 2 faces) ou 2.00 cm2/m (em cada face) 
• Como laje armada em 1 direção (direção principal): 
As,mín = 1.50 cm2/m 
• Como laje armada em 1 direção (direção secundária): 
1º) /mcm 0.30  1.500.2  A 2míns, =×=  
2º) /mcm 0.90  A 2míns, =  
3º) /mcm 0.75  cm 100cm 10% 0.150.5  A 2míns, =×××=  
As,mín = 0.90 cm2/m 
• Como laje armada em 2 direções: 
/m1.01cm  100cm10cm% 0.150.67  A 2míns, =×××=  
 
Malha (em cada face: interna e externa) 
 
Viga: 1.50 cm2/m = Ø 6.3 @ 200. 
Pilar: 2.00 cm2/m = Ø 6.3 @ 155. 
• Laje armada em 1 direção: 
o 1.50 cm2/m = Ø 6.3 @ 200 (direção principal) 
o 0.90 cm2/m = Ø 4.2 @ 150 (direção secundária) 
• Laje armada em 2 direções: 
o 1.01 cm2/m = Ø 4.2 @ 150 
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Included in this printout are results for load cases: 
Type L/C Name 
Primary 1 PESO PRÓPRIO 
Primary 2 PESO TELHADO 
Primary 3 SOBRECARGA PISO - APART 1 
Primary 4 SOBRECARGA PISO - APART 2 
Primary 5 SOBRECARGA TELHADO - APART 1 
Primary 6 SOBRECARGA TELHADO - APART 2 
Primary 7 SOBRECARGA ESCADA 
Primary 8 D 
Primary 9 D+L1 
Primary 10 D+L2 
Primary 11 D+L1+L2 
Primary 12 D+L1+LR1 (1) 
Primary 13 D+L2+LR2 (1) 
Primary 14 D+L1+L1+LR1+LR2 (1) 
Primary 15 D+L1+LR1 (2) 
Primary 16 D+L2+LR2 (2) 
Primary 17 D+L1+L2+LR1+LR2 (2) 
Primary 18 D+L1+LR1 (3) 
Primary 19 D+L2+LR2 (3) 
Primary 20 D+L1+L2+LR1+LR2 (3) 
Primary 21 SACADA 
Primary 22 D+BALCONY 
Combination 23 FOUNDATION 
 
Node Displacement Summary 
 













Max X 2018 15:D+L1+LR1 (2)  0.194 -0.067 -0.011  0.206 -0.000 -0.000  0.000 
Min X 3333 17:D+L1+L2+LR1+LR2 -0.144 -0.090  0.022  0.171 -0.000  0.000  0.000 
Max Y 292 21:SACADA -0.000  0.025  0.000  0.025  0.000  0.000 -0.000 
Min Y 294 12:D+L1+LR1 (1) -0.005 -0.769 -0.001  0.769  0.000 -0.000 -0.000 
Max Z 3320 16:D+L2+LR2 (2) -0.007 -0.150  0.180  0.234  0.000 -0.000 -0.000 
Min Z 1466 15:D+L1+LR1 (2) -0.007 -0.150 -0.180  0.234 -0.000  0.000 -0.000 
Max rX 2417 13:D+L2+LR2 (1) -0.005 -0.270  0.002  0.270  0.001  0.000 -0.000 
Min rX 342 12:D+L1+LR1 (1) -0.005 -0.270 -0.002  0.270 -0.001 -0.000 -0.000 
Max rY 1796 15:D+L1+LR1 (2) -0.069 -0.155 -0.034  0.173  0.000  0.000 -0.000 
Min rY 2831 16:D+L2+LR2 (2) -0.069 -0.155  0.034  0.174 -0.000 -0.000 -0.000 
Max rZ 170 22:D+BALCONY -0.009 -0.591  0.007  0.591  0.000  0.000  0.001 
Min rZ 291 12:D+L1+LR1 (1) -0.006 -0.242 -0.002  0.242 -0.000 -0.000 -0.001 
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Structure Type SPACE FRAME 
 
Number of Nodes 3878 Highest Node 3938 




Number of Basic Load Cases 22 
Number of Combination Load Cases 1 
 
Included in this printout are data for: 
All The Whole Structure 
 
Included in this printout are results for load cases: 
Type L/C Name 
Primary 11 D+L1+L2 
Primary 14 D+L1+L1+LR1+LR2 (1) 
Primary 17 D+L1+L2+LR1+LR2 (2) 
Primary 20 D+L1+L2+LR1+LR2 (3) 
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Structure Type SPACE FRAME 
 
Number of Nodes 3878 Highest Node 3938 





Number of Basic Load Cases 22 
Number of Combination Load Cases 1 
 
Included in this printout are data for: 
All The Whole Structure 
 
Included in this printout are results for load cases: 
Type L/C Name 
Primary 11 D+L1+L2 
Primary 14 D+L1+L1+LR1+LR2 (1) 
Primary 17 D+L1+L2+LR1+LR2 (2) 
Primary 20 D+L1+L2+LR1+LR2 (3) 








Plate Centre Stress Summary 
 
   Shear Membrane Bending 















Max Qx 307 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1)  21.258 -11.536 -9.994 -2.714  7.675 -74.352 -12.506 -12.191 
Min Qx 37 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1) -21.285 -11.544 -10.001 -2.741 -7.693 -74.415 -12.515  12.222 
Max Qy 189 22:D+BALCONY -3.959  16.153 -8.058 -23.025  11.046  24.014 -52.060 -20.926 
Min Qy 308 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1) -3.462 -15.403  12.003 -66.449  11.713 -2.814  42.380 -13.720 
Max Sx 234 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1) -1.549  1.730  38.764 -31.420 -8.532 -5.397 -6.006 -2.531 
Min Sx 235 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1)  0.031 -0.159 -52.371 -101.452 -36.741  5.028  6.023  0.988 
Max Sy 177 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1)  0.013  1.156  11.261  60.745  14.580 -7.471  4.090 -5.642 
Min Sy 184 17:D+L1+L2+LR1+LR2 (2) -0.377 -1.052 -28.532 -133.467 -50.517  1.854  15.070 -0.596 
Max Sxy 933 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1)  0.969  0.368 -10.283 -35.962  64.739  4.991  6.852  8.282 
Min Sxy 234 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1)  0.971 -0.371 -10.271 -35.952 -64.779  5.007  6.864 -8.308 
Max Mx 234 22:D+BALCONY -5.111 -1.139  5.340 -27.807  9.082  269.529 -10.819  19.610 
Min Mx 276 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1) -0.145  0.104  1.039 -1.008  1.755 -187.514 -82.192  0.008 
Max My 440 17:D+L1+L2+LR1+LR2 (2)  0.385  7.231 -11.770  5.546  1.826  28.423  226.076 -5.713 
Min My 205 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1) -0.013 -0.694  0.262 -20.668 -0.034  6.535 -306.375  45.633 
Max Mxy 226 14:D+L1+L1+LR1+LR2 (1)  0.589  2.417  4.467 -2.701  1.239 -22.562 -8.876  93.631 
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  Horizontal Vertical Horizontal Moment 











857 23:FOUNDATION -138.547  1.67E 3 -8.219  0.000  0.000  0.000 
858 23:FOUNDATION  406.849  1.72E 3  280.419  0.000  0.000  0.000 
859 23:FOUNDATION -46.578  1.53E 3 -0.473  0.000  0.000  0.000 
860 23:FOUNDATION -3.848  1.38E 3  1.248  0.000  0.000  0.000 
861 23:FOUNDATION  16.604  1.26E 3 -0.013  0.000  0.000  0.000 
862 23:FOUNDATION  55.679  1.1E 3 -0.260  0.000  0.000  0.000 
863 23:FOUNDATION -245.280  482.601 -1.021  0.000  0.000  0.000 
864 23:FOUNDATION  240.905  1.7E 3  306.200  0.000  0.000  0.000 
865 23:FOUNDATION  53.231  276.219  9.100  0.000  0.000  0.000 
866 23:FOUNDATION -24.391  1.33E 3 -5.988  0.000  0.000  0.000 
868 23:FOUNDATION -38.134  1.17E 3  0.456  0.000  0.000  0.000 
869 23:FOUNDATION  62.218  1.06E 3 -0.010  0.000  0.000  0.000 
870 23:FOUNDATION  87.696  1.17E 3 -1.609  0.000  0.000  0.000 
871 23:FOUNDATION  119.323  1.97E 3  200.252  0.000  0.000  0.000 
872 23:FOUNDATION -372.318  1.28E 3 -2.876  0.000  0.000  0.000 
873 23:FOUNDATION -294.064  873.784  0.605  0.000  0.000  0.000 
874 23:FOUNDATION  12.807  821.193 -0.220  0.000  0.000  0.000 
875 23:FOUNDATION  316.751  1.16E 3 -9.073  0.000  0.000  0.000 
876 23:FOUNDATION -340.398  1.45E 3  305.862  0.000  0.000  0.000 
1006 23:FOUNDATION  130.550  1.52E 3  0.002  0.000  0.000  0.000 
1007 23:FOUNDATION  410.628  2.87E 3 -0.045  0.000  0.000  0.000 
1008 23:FOUNDATION  141.585  1.55E 3 -0.001  0.000  0.000  0.000 
1009 23:FOUNDATION  141.633  1.55E 3  0.000  0.000  0.000  0.000 
1010 23:FOUNDATION  125.185  1.55E 3  0.000  0.000  0.000  0.000 
1011 23:FOUNDATION  109.947  1.57E 3  0.000  0.000  0.000  0.000 
1012 23:FOUNDATION  104.909  1.61E 3  0.002  0.000  0.000  0.000 
1013 23:FOUNDATION  134.522  1.69E 3  0.002  0.000  0.000  0.000 
1014 23:FOUNDATION  77.626  3.77E 3  0.038  0.000  0.000  0.000 
1015 23:FOUNDATION -43.845  1.7E 3 -0.002  0.000  0.000  0.000 
1016 23:FOUNDATION -56.960  1.61E 3 -0.001  0.000  0.000  0.000 
1017 23:FOUNDATION -49.761  1.62E 3 -0.000  0.000  0.000  0.000 
1018 23:FOUNDATION -50.597  3.57E 3  0.044  0.000  0.000  0.000 
1019 23:FOUNDATION -201.713  1.69E 3  0.002  0.000  0.000  0.000 
1020 23:FOUNDATION -136.447  1.59E 3  0.000  0.000  0.000  0.000 
1021 23:FOUNDATION -110.516  1.55E 3 -0.002  0.000  0.000  0.000 
1022 23:FOUNDATION -77.099  1.48E 3 -0.003  0.000  0.000  0.000 
1023 23:FOUNDATION -437.929  2.3E 3  0.000  0.000  0.000  0.000 
1104 23:FOUNDATION -9.105  1.95E 3  37.615  0.000  0.000  0.000 
1106 23:FOUNDATION -0.889  1.7E 3  195.279  0.000  0.000  0.000 
1107 23:FOUNDATION  4.094  1.45E 3  13.105  0.000  0.000  0.000 
1108 23:FOUNDATION  3.000  1.03E 3  401.102  0.000  0.000  0.000 
1109 23:FOUNDATION  1.806  600.192  145.939  0.000  0.000  0.000 
1110 23:FOUNDATION  1.075  399.540  78.836  0.000  0.000  0.000 
1111 23:FOUNDATION  0.644  324.420  19.404  0.000  0.000  0.000 
1112 23:FOUNDATION  0.837  221.453  37.645  0.000  0.000  0.000 
1113 23:FOUNDATION  0.685  136.307  70.953  0.000  0.000  0.000 
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1114 23:FOUNDATION -2.379  557.264 -399.900  0.000  0.000  0.000 
1115 23:FOUNDATION -0.071  1.22E 3 -26.284  0.000  0.000  0.000 
1116 23:FOUNDATION  0.039  1.93E 3 -551.409  0.000  0.000  0.000 
1117 23:FOUNDATION  0.022  2.43E 3  322.511  0.000  0.000  0.000 
1118 23:FOUNDATION -15.506  2.05E 3  572.060  0.000  0.000  0.000 
1225 23:FOUNDATION  14.064  1.35E 3  190.003  0.000  0.000  0.000 
1226 23:FOUNDATION  2.587  938.163  268.239  0.000  0.000  0.000 
1227 23:FOUNDATION -1.687  558.179  126.709  0.000  0.000  0.000 
1228 23:FOUNDATION -0.993  387.021  22.701  0.000  0.000  0.000 
1229 23:FOUNDATION -4.416  447.123 -139.716  0.000  0.000  0.000 
1230 23:FOUNDATION -2.292  509.104 -7.626  0.000  0.000  0.000 
1231 23:FOUNDATION -2.027  408.476  13.918  0.000  0.000  0.000 
1232 23:FOUNDATION -4.562  663.969 -272.391  0.000  0.000  0.000 
1233 23:FOUNDATION -3.659  838.780  134.875  0.000  0.000  0.000 
1234 23:FOUNDATION -2.916  889.227 -224.300  0.000  0.000  0.000 
1235 23:FOUNDATION -1.191  561.472  284.573  0.000  0.000  0.000 
1236 23:FOUNDATION -0.958  1.3E 3 -83.664  0.000  0.000  0.000 
1237 23:FOUNDATION -4.559  553.896 -232.368  0.000  0.000  0.000 
1238 23:FOUNDATION -1.314  1.33E 3  171.310  0.000  0.000  0.000 
1239 23:FOUNDATION  2.190  1.18E 3  33.009  0.000  0.000  0.000 
1240 23:FOUNDATION  12.502  1.24E 3 -76.097  0.000  0.000  0.000 
1286 23:FOUNDATION -145.701  367.118 -14.577  0.000  0.000  0.000 
1287 23:FOUNDATION  139.987  1.21E 3 -355.297  0.000  0.000  0.000 
1288 23:FOUNDATION -43.109  1.29E 3 -0.392  0.000  0.000  0.000 
1289 23:FOUNDATION  292.799  613.340  0.082  0.000  0.000  0.000 
1290 23:FOUNDATION  158.086  1.44E 3  4.143  0.000  0.000  0.000 
1291 23:FOUNDATION -363.730  1.18E 3 -97.872  0.000  0.000  0.000 
1327 23:FOUNDATION -1.358  1.3E 3  14.463  0.000  0.000  0.000 
1328 23:FOUNDATION -2.601  934.948 -269.210  0.000  0.000  0.000 
1329 23:FOUNDATION  1.571  723.873  63.544  0.000  0.000  0.000 
1330 23:FOUNDATION  2.273  1.41E 3  359.381  0.000  0.000  0.000 
1331 23:FOUNDATION -3.876  1.76E 3 -198.870  0.000  0.000  0.000 
1368 23:FOUNDATION  10.479  761.644 -86.276  0.000  0.000  0.000 
1369 23:FOUNDATION -0.747  1.28E 3 -468.556  0.000  0.000  0.000 
1370 23:FOUNDATION  1.015  1.22E 3  325.940  0.000  0.000  0.000 
1371 23:FOUNDATION -1.276  1.19E 3 -473.391  0.000  0.000  0.000 
1372 23:FOUNDATION -2.292  1.34E 3  91.771  0.000  0.000  0.000 
1408 23:FOUNDATION  6.505  1.98E 3  6.225  0.000  0.000  0.000 
1409 23:FOUNDATION  2.522  1.84E 3  166.877  0.000  0.000  0.000 
1410 23:FOUNDATION -3.869  1.8E 3 -194.880  0.000  0.000  0.000 
1411 23:FOUNDATION -4.064  1.72E 3  160.979  0.000  0.000  0.000 
1412 23:FOUNDATION -10.177  746.318  325.058  0.000  0.000  0.000 
1448 23:FOUNDATION -7.477  1.84E 3 -18.887  0.000  0.000  0.000 
1449 23:FOUNDATION -1.979  1.74E 3  135.385  0.000  0.000  0.000 
1450 23:FOUNDATION  3.951  1.72E 3 -195.680  0.000  0.000  0.000 
1451 23:FOUNDATION  10.085  1.64E 3  173.536  0.000  0.000  0.000 
1452 23:FOUNDATION -361.406  1.13E 3  795.928  0.000  0.000  0.000 
2090 23:FOUNDATION -48.529  1.04E 3  1.04E 3  0.000  0.000  0.000 
2093 23:FOUNDATION  413.783  592.450  518.747  0.000  0.000  0.000 
2222 23:FOUNDATION -372.069  1.28E 3  2.873  0.000  0.000  0.000 
2223 23:FOUNDATION  119.215  1.97E 3 -200.204  0.000  0.000  0.000 
2341 23:FOUNDATION  0.016  2.43E 3 -322.465  0.000  0.000  0.000 
2342 23:FOUNDATION  0.033  1.93E 3  551.396  0.000  0.000  0.000 
2343 23:FOUNDATION -0.746  1.27E 3  468.121  0.000  0.000  0.000 
2344 23:FOUNDATION  10.472  761.232  86.150  0.000  0.000  0.000 
2345 23:FOUNDATION  139.929  1.21E 3  355.119  0.000  0.000  0.000 
2346 23:FOUNDATION -3.874  1.76E 3  198.702  0.000  0.000  0.000 
2441 23:FOUNDATION  3.001  1.03E 3 -400.938  0.000  0.000  0.000 
2442 23:FOUNDATION  4.095  1.45E 3 -13.101  0.000  0.000  0.000 
2448 23:FOUNDATION -9.108  1.95E 3 -37.684  0.000  0.000  0.000 
2450 23:FOUNDATION -0.889  1.7E 3 -195.270  0.000  0.000  0.000 
2479 23:FOUNDATION  0.838  221.439 -37.623  0.000  0.000  0.000 
2480 23:FOUNDATION  0.644  324.367 -19.338  0.000  0.000  0.000 
2482 23:FOUNDATION  1.075  399.417 -78.742  0.000  0.000  0.000 
2484 23:FOUNDATION  1.807  599.971 -145.840  0.000  0.000  0.000 
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2486 23:FOUNDATION -0.071  1.22E 3  26.321  0.000  0.000  0.000 
2488 23:FOUNDATION -2.382  557.246  399.927  0.000  0.000  0.000 
2490 23:FOUNDATION  0.686  136.302 -70.941  0.000  0.000  0.000 
2575 23:FOUNDATION  10.090  1.64E 3 -173.449  0.000  0.000  0.000 
2576 23:FOUNDATION  3.950  1.72E 3  195.693  0.000  0.000  0.000 
2577 23:FOUNDATION -4.062  1.72E 3 -160.911  0.000  0.000  0.000 
2578 23:FOUNDATION -3.867  1.8E 3  194.875  0.000  0.000  0.000 
2593 23:FOUNDATION -7.479  1.84E 3  18.976  0.000  0.000  0.000 
2594 23:FOUNDATION  6.507  1.98E 3 -6.146  0.000  0.000  0.000 
2596 23:FOUNDATION -1.981  1.74E 3 -135.280  0.000  0.000  0.000 
2598 23:FOUNDATION  2.523  1.84E 3 -166.780  0.000  0.000  0.000 
2645 23:FOUNDATION -361.396  1.13E 3 -795.776  0.000  0.000  0.000 
2647 23:FOUNDATION -10.172  745.952 -324.879  0.000  0.000  0.000 
2650 23:FOUNDATION  413.749  592.396 -518.707  0.000  0.000  0.000 
2651 23:FOUNDATION -48.507  1.04E 3 -1.04E 3  0.000  0.000  0.000 
2655 23:FOUNDATION -363.591  1.18E 3  97.784  0.000  0.000  0.000 
2657 23:FOUNDATION  157.907  1.44E 3 -4.142  0.000  0.000  0.000 
2659 23:FOUNDATION -43.152  1.29E 3  0.392  0.000  0.000  0.000 
2661 23:FOUNDATION  292.688  613.131 -0.081  0.000  0.000  0.000 
2663 23:FOUNDATION -145.635  366.955  14.569  0.000  0.000  0.000 
3094 23:FOUNDATION  16.560  1.26E 3  0.010  0.000  0.000  0.000 
3095 23:FOUNDATION -3.894  1.38E 3 -1.252  0.000  0.000  0.000 
3106 23:FOUNDATION -46.607  1.53E 3  0.469  0.000  0.000  0.000 
3107 23:FOUNDATION -138.549  1.67E 3  8.215  0.000  0.000  0.000 
3109 23:FOUNDATION  406.778  1.72E 3 -280.360  0.000  0.000  0.000 
3111 23:FOUNDATION -15.507  2.05E 3 -571.985  0.000  0.000  0.000 
3178 23:FOUNDATION  240.763  1.7E 3 -306.133  0.000  0.000  0.000 
3179 23:FOUNDATION  53.204  276.092 -9.096  0.000  0.000  0.000 
3182 23:FOUNDATION -245.260  482.549  1.018  0.000  0.000  0.000 
3183 23:FOUNDATION  55.647  1.1E 3  0.257  0.000  0.000  0.000 
3185 23:FOUNDATION  87.606  1.17E 3  1.608  0.000  0.000  0.000 
3187 23:FOUNDATION  62.116  1.06E 3  0.010  0.000  0.000  0.000 
3189 23:FOUNDATION -38.203  1.17E 3 -0.455  0.000  0.000  0.000 
3191 23:FOUNDATION -24.477  1.33E 3  5.986  0.000  0.000  0.000 
3194 23:FOUNDATION -2.291  1.34E 3 -91.899  0.000  0.000  0.000 
3196 23:FOUNDATION -1.275  1.19E 3  472.938  0.000  0.000  0.000 
3198 23:FOUNDATION  1.014  1.22E 3 -325.939  0.000  0.000  0.000 
3200 23:FOUNDATION  2.272  1.4E 3 -359.347  0.000  0.000  0.000 
3202 23:FOUNDATION  1.570  723.605 -63.572  0.000  0.000  0.000 
3204 23:FOUNDATION -2.600  934.595  269.040  0.000  0.000  0.000 
3206 23:FOUNDATION -1.358  1.3E 3 -14.552  0.000  0.000  0.000 
3588 23:FOUNDATION -0.957  1.3E 3  83.592  0.000  0.000  0.000 
3589 23:FOUNDATION -4.554  553.673  232.274  0.000  0.000  0.000 
3631 23:FOUNDATION -0.995  386.999 -22.672  0.000  0.000  0.000 
3632 23:FOUNDATION -1.691  558.132 -126.668  0.000  0.000  0.000 
3640 23:FOUNDATION  14.063  1.35E 3 -190.001  0.000  0.000  0.000 
3642 23:FOUNDATION  2.583  938.095 -268.208  0.000  0.000  0.000 
3673 23:FOUNDATION -2.910  889.144  224.260  0.000  0.000  0.000 
3674 23:FOUNDATION -3.663  838.702 -134.849  0.000  0.000  0.000 
3676 23:FOUNDATION -4.559  663.915  272.336  0.000  0.000  0.000 
3678 23:FOUNDATION -2.029  408.451 -13.916  0.000  0.000  0.000 
3681 23:FOUNDATION -2.295  509.084  7.665  0.000  0.000  0.000 
3682 23:FOUNDATION -4.417  447.113  139.716  0.000  0.000  0.000 
3684 23:FOUNDATION -1.183  561.427 -284.555  0.000  0.000  0.000 
3850 23:FOUNDATION -340.144  1.44E 3 -305.641  0.000  0.000  0.000 
3851 23:FOUNDATION  316.521  1.16E 3  9.070  0.000  0.000  0.000 
3853 23:FOUNDATION  12.824  820.711  0.217  0.000  0.000  0.000 
3855 23:FOUNDATION -293.818  873.265 -0.604  0.000  0.000  0.000 
3857 23:FOUNDATION  12.488  1.24E 3  76.022  0.000  0.000  0.000 
3859 23:FOUNDATION  2.188  1.18E 3 -33.011  0.000  0.000  0.000 
3861 23:FOUNDATION -1.313  1.33E 3 -171.253  0.000  0.000  0.000 
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Structure Type SPACE FRAME 
 
Number of Nodes 3878 Highest Node 3938 







Number of Basic Load Cases 22 
Number of Combination Load Cases 1 
 
Included in this printout are data for: 
All The Whole Structure 
 
Included in this printout are results for load cases: 
Type L/C Name 
Primary 1 PESO PRÓPRIO 
Primary 2 PESO TELHADO 
Primary 3 SOBRECARGA PISO - APART 1 
Primary 4 SOBRECARGA PISO - APART 2 
Primary 5 SOBRECARGA TELHADO - APART 1 
Primary 6 SOBRECARGA TELHADO - APART 2 
Primary 7 SOBRECARGA ESCADA 
Primary 8 D 
Primary 9 D+L1 
Primary 10 D+L2 
Primary 11 D+L1+L2 
Primary 12 D+L1+LR1 (1) 
Primary 13 D+L2+LR2 (1) 
Primary 14 D+L1+L1+LR1+LR2 (1) 
Primary 15 D+L1+LR1 (2) 
Primary 16 D+L2+LR2 (2) 
Primary 17 D+L1+L2+LR1+LR2 (2) 
Primary 18 D+L1+LR1 (3) 
Primary 19 D+L2+LR2 (3) 
Primary 20 D+L1+L2+LR1+LR2 (3) 
Primary 21 SACADA 
Primary 22 D+BALCONY 













R e i n f o r c e m e n t
B o t t o m  X
S q . I n / F t
0 . 0 5 0















R e i n f o r c e m e n t
T o p  X
S q . I n / F t
0 . 0 5 0















R e i n f o r c e m e n t
B o t t o m  Z
S q . I n / F t
0 . 0 4 3















R e i n f o r c e m e n t
T o p  Z
S q . I n / F t
0 . 0 4 3















R e i n f o r c e m e n t
B o t t o m  X
S q . I n / F t
0 . 0 5 0















R e i n f o r c e m e n t
T o p  X
S q . I n / F t
0 . 0 5 0















R e i n f o r c e m e n t
B o t t o m  Z
S q . I n / F t
0 . 0 4 3















R e i n f o r c e m e n t
T o p  Z
S q . I n / F t
0 . 0 4 3
















Copy to:  Date: 21/04/200
6 00:04:00 




  Engineer Checked Approved 
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Structure Type SPACE FRAME 
 
Number of Nodes 3878 Highest Node 3938 
Number of Plates 3898 Highest Plate 3905 
 
Number of Basic Load Cases 22 




Included in this printout are data for: 
All The Whole Structure 
 
Included in this printout are results for load cases: 
Type L/C Name 
Primary 1 PESO PRÓPRIO 
Primary 2 PESO TELHADO 
Primary 3 SOBRECARGA PISO - APART 1 
Primary 4 SOBRECARGA PISO - APART 2 
Primary 5 SOBRECARGA TELHADO - APART 1 
Primary 6 SOBRECARGA TELHADO - APART 2 
Primary 7 SOBRECARGA ESCADA 
Primary 8 D 
Primary 9 D+L1 
Primary 10 D+L2 
Primary 11 D+L1+L2 
Primary 12 D+L1+LR1 (1) 
Primary 13 D+L2+LR2 (1) 
Primary 14 D+L1+L1+LR1+LR2 (1) 
Primary 15 D+L1+LR1 (2) 
Primary 16 D+L2+LR2 (2) 
Primary 17 D+L1+L2+LR1+LR2 (2) 
Primary 18 D+L1+LR1 (3) 
Primary 19 D+L2+LR2 (3) 
Primary 20 D+L1+L2+LR1+LR2 (3) 
Primary 21 SACADA 
Primary 22 D+BALCONY 
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